

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 1	1	Etude et aménagement de la place de Vien	619.733,81 €	S.P.W. Développement rural
Lot 1	2	Gestion des déchets (Mise en place d'une collecte par conteneurs tout venant et organique depuis le 01 avril 2009)		
Lot 1	3	Zoning d'activité économique industrielle de Hody: « Zones tampon »: acquisition et plantations et développement		néant
Lot 1	4	Préservation et valorisation du petit patrimoine bâti (pompes à Hody), 1re phase	11.947,10 €	Petit Patrimoine Populaire Wallon
Lot 1	7	Etude et aménagement de l'ancienne école de Lagrange et de ses abords	154.933,45 €	Développement rural
Lot 1	5	Informier et sensibiliser les candidats bâtisseurs-rénovateurs et sensibiliser à la bonne conduite rurale		néant
Lot 1	6	Mise en œuvre des propositions issues de l'audit I.B.S.R. en matière de sécurité routière expériences au moyen d'éléments amovibles (Achat de coussins berlinois, mise en place de rétrécissements de chaussée. Dispositifs en béton préfabriqué Berleur-Tavier)		
Lot 1	6	Mise en œuvre des propositions issues de l'audit I.B.S.R. en matière de sécurité routière: aménagements définitifs selon priorités du Programme Triennal (Etude Plan Mercure 2, (Villers-aux-Tours); Aménagement dans le cadre du programme triennal des Investissements, Opération pilote "décret impétrants" à Berleur, ...Et mesures de police intégrées dans le règlement complémentaire sur la circulation routière)		S.P.W.

Lot 1	8	Etude de l'aménagement de la place de Limont (Sauvegarde du Tilleul + Transformation du bâtiment de la coopérative en logements sociaux : OAL + RW)		S.P.W. : P.P.P.W. et Div. Logement
Lot 2	15	Pérennisation des activités de l'a.s.b.l. "La Ferme de Tavier" afin de garantir et développer l'activité communale (Subvention communale annuelle, installation de la bibliothèque dans un bâtiment rénové par la commune, remplacement des châssis et isolation de la toiture (UREBA I), reconnaissance officielle de la bibliothèque, ...)		S.P.W. : UREBA exceptionnel I Communauté française : subvention à l'a.s.b.l. (bibliothèque reconnue)
Lot 2	16	Aménagement d'un espace vert à Targnon (Villers-aux-Tours) et sécurisation du cheminement piéton (Aménagements de sécurité dans le cadre de travaux inscrits au programme triennal des travaux Espace vert : à poursuivre)		S.P.W. : Direction des voiries subsidiées
Lot 2	18	PCDN - Plantation de saules têtards à Villers-aux-Tours		néant
Lot 2	18	PCDN - Les épicéas de Tavier		néant
Lot 2	18	PCDN - Acquisition de livres "nature" par la bibliothèque communale		
Lot 2	19	Fermes ouvertes (projet "agricharmes" en mai 2009)		Province de Liège
Lot 2	25	Citoyenneté : pour plus de proximité et de démocratie communales (Commission consultative des aînés, CCATM, Conseil communal des enfants)		

Lot 3	32	Acquisition de bâtiments ou de terrains dans la zone d'activité économique industrielle de Hody ou aménagement de bâtiments communaux, par la SPI+, en vue de leur réaffectation en commerce ou pour des P.M.E. (Construction de hall relais à Hody, dans le zoning industriel et équipement du zoning (travaux d'infrastructure))		SPI+
Lot 3	34	Aménagement d'espaces de rencontre pour les habitants (Bibliothèque installée à Hody (locaux plus spacieux) Maison de village de Lagrange opérationnelle (stages et formations y ont lieu régulièrement))		S.P.W.
Lot 3	35	Acquisition de la "Brassine" du Château de l'Avouerie à Anthisnes	74.407,04 €	S.P.W. Développement rural
Lot 3	37	Mise sur pied d'une foire aux associations		néant
Lot 3	38	Création de forfaits touristiques en collaboration avec les communes voisines		Maison du Tourisme Ourthe-Ambève
Lot 3	43	Construire une annexe à la salle communale	192.545,65 €	Étude en 2011, trop tard pour une convention en développement rural. Bâtiment Transformé sur fonds propres en 2018
Lot 3	45	Aménagement du parc de Saint-Laurent à Anthisnes	1.149.806,61 €	S.P.W. : Direction de l'aménagement opérationnel

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	4	Préservation et valorisation du petit patrimoine bâti (pompes à Hody), 2ème phase		P.P.P.W.	Analyse du besoin et de la pertinence en cours
Lot 1	4	Préservation et valorisation du petit patrimoine bâti (autres actions)	6.000,00 €	P.P.P.W.	Programme actualisé en permanence (arbres, pompes, fontaine, ...)
Lot 1	6	Mise en œuvre des propositions issues de l'audit I.B.S.R. en matière de sécurité routière: aménagements définitifs selon priorités du Programme Triennal		S.P.W.	Thème très large dont la mise en œuvre est multiple et intégrée dans de nombreux projets réalisés et à poursuivre
Lot 1	10	Edition périodique d'un annuaire social, économique et touristique pour l'entité		Néant	Vivre Anthisnes 2006; préparation de la prochaine édition toujours en cours
Lot 1	13	Mettre en place les outils communaux de vérification du respect des règles d'urbanisme		Néant	Contrôle des implantations des constructions neuves CCATM
Lot 2	18	Réalisation des projets du PCDN			
Lot 2	18	<i>Inventaire et entretien des arbres têtards</i>			
Lot 2	18	<i>Gestion écologique des bords de route</i>			Fauchage tardif
Lot 2	18	<i>"Plantons les arbres remarquables de demain"</i>			
Lot 2	18	<i>Mise en valeur des berges de la Magrée à Tavier</i>			
Lot 2	20	Soutenir le développement des P.M.E. (existantes et potentielles) sur le territoire communal		SPI+ et S.P.W.	Equipement du zoning de Hody Nouvelle édition de "Vivre Anthisnes" avec répertoire des entreprises Contacts et soutien à l'implantation de nouveaux commerces (ouverture d'une surface moyenne : Spar Anthisnes) –
Lot 2	23	Entretien, rouvrir ou soumettre à une procédure de déclassement les chemins et sentiers			En cours pour plusieurs tronçons (notamment à Tavier, entre la rue de la Magrée, le Chemin du Paradis)
Lot 2	24	Mise en œuvre des projets TARPAN			Edition d'une carte des randonnées; mise en valeur à poursuivre
Lot 3	26	Favoriser les fêtes et l'organisation d'événements dans les villages			Aide logistique aux organisateurs (règlement communal adopté)
Lot 3	29	Diffusion d'un répertoire des activités économiques et réalisation d'un cadastre économique transcommunal			Edition de la brochure « Vivre Anthisnes » + participation au "GAL Pays des Condruses"
Lot 3	34	Aménagement d'espaces de rencontre pour les habitants		S.P.W.	Espace multisports implanté à Villers-aux-Tours, projeté à Limont,

Lot 3	35	Aménagement des bâtiments de la Brassine et du Château de l'Avouerie accueillant la Maison des Associations		Développement rural Patrimoine Commune	Procédure en cours : avant-projet de travaux, certificat de patrimoine (30/03/2021) et permis d'urbanisme (07/09/2021) Cahier des charges approuvé (04/11/2021) avis de marché (23/02/2022) ouverture des offres (03/05/2022)
Lot 3	42	Restauration des orgues de l'église Saint-Martin à Tavier		S.P.W. : Direction de la restauration ou Direction de la Maintenance du patrimoine	Qualité Village Wallonie prépare le dossier de travaux
Lot 3	48	Aménagement de la visite du château de l'Avouerie			L'a.s.b.l. a réalisé des adaptations. Les aménagements suivants dépendent des travaux de rénovation à entreprendre.
Lot 3	49	Reconversion du Musée de la Bière et du Peket en centre d'interprétation			Idem que la ligne précédente.
Lot 3	44	Restauration des façades du château de l'Avouerie et de la Brassine à Anthisnes			Sera intégrée dans le projet de rénovation et d'aménagement de ces bâtiments
Lot 3	50	Valorisation des « petits espaces publics : la place Aimé Tricnont à Limont			Projet étudié d'un espace multisports Province de Liège et Société régionale des transports – Parking de co-voiturage aménagé en 2016.

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	12	Encourager l'embellissement des abords des maisons et des lieux publics			
Lot 2	14	Classement, mise en valeur et protection de la chapelle Saint-Etienne à Xhos			
Lot 2	17	Acquisition d'un terrain et aménagement d'un espace « jeux-rencontre » à Berleur			
Lot 2	18	Une nouvelle allée d'arbres pour Houchenée...			
Lot 2	18	Plantation d'arbres fruitiers dans les prés des écoles			
Lot 2	18	Entretien des vieux arbres fruitiers hautes-tiges			
Lot 2	18	"Contrat de synclinal"			
Lot 2	18	Restauration, aménagement et création de mares			
Lot 2	18	Inventaire, évaluation et affectation des anciens sites carriers			
Lot 2	18	Sensibilisation à la nature par la photographie			Préparation d'une exposition
Lot 2	18	Exposition de peintures à l'huile			Analyse du besoin non satisfait, des expositions ayant déjà lieu notamment dans le donjon de l'Avouerie
Lot 2	21	Intégration d'un comité d'indépendants au sein du Syndicat d'Initiatives			
Lot 2	22	Mise sur pied d'un service « Jobs étudiants »			Via Infor Jeunes Huy
Lot 3	27	Réalisation d'une étude des sites carriers (inventaire, évaluation et affectation)			
Lot 3	28	Mise en place d'un circuit des carrières			A envisager au niveau de la maison du tourisme
Lot 3	36	Aménager une aire de parking pour poids lourds			Le projet dans le Z.I. de Hody est abandonné; nouvelle analyse à réaliser et recherche d'un lieu

Lot 3	39	Acquisition de bâtiments par la commune ou aménagement de bâtiments communaux en vue de leur réaffectation			Opportunité à saisir en tenant compte des besoins à satisfaire et des finances communales – Espace du vieux château
Lot 3	40	Acquisition de terrains pour la création de lotissements communaux			
Lot 3	41	Etude et aménagement du centre du village d'Anthisnes			Une partie de la zone figure dans l'opération de revitalisation urbaine
Lot 3	46	Réaménagement des espaces publics de la rue Belle Vue à Anthisnes			Projet à étudier : équipement

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Lot 1	8	Aménagement de la place de Limont			La population a décidé d'abandonner le projet suite à la sauvegarde réussie du Tilleul et à l'aménagement du bâtiment de l'ancienne coopérative en logements sociaux
Lot 1	9	Etude de la place de Tavier			La population n'est plus demandeuse suite à l'aménagement d'une dalle de jeux
Lot 1	9	Aménagement de la place de Tavier			La population n'est plus demandeuse suite à l'aménagement d'une dalle de jeux
Lot 1	11	Elaboration d'un Règlement Communal d'Urbanisme (RCU)			La CCATM entreprendra une réflexion sur la réglementation à mettre en place au niveau communal; actuellement, le projet porte plutôt sur l'élaboration d'un outil d'orientation (schéma de structure). Le Gal « Pays des Condruses » étudie la question
Lot 2	18	<i>PCDN - Haies de camouflage des infrastructures inesthétiques</i>			
Lot 2	18	<i>PCDN - Mise en valeur de la pépinière forestière communale</i>			
Lot 2	18	<i>PCDN - Gestion écologique du Sart communal de la Rock</i>			
Lot 2	18	<i>PCDN - "Chouettes en direct"</i>			
Lot 3	47	Aménagement d'un espace de rencontre collectif dans la grande cour d'Hestreux			Propriétés privées
Lot 3	51	Implanter un projet pilote d'épuration collective à La Rock (éventuellement dans d'autres villages)			Une étude de zone prioritaire est en cours (A.I.D.E.) Elle déterminera les zones où de l'assainissement individuel groupé peut être avantageusement envisagé

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
Néant					

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2004	PCDR classique	Aménagements intérieurs et extérieurs de la « Brassine » du Château de l'Avouerie à Anthisnes en Maison des associations – Phase 2	<ul style="list-style-type: none"> ○ maintenir et encourager la convivialité et la rencontre ○ promouvoir le tourisme de terroir intégré et diffus, respectueux du cadre de vie ○ promouvoir l'identité culturelle d'Anthisnes ○ répondre à la demande de services émanant des habitants tout en créant des emplois locaux ○ informer des services socio-culturels existants ○ développer, initier et soutenir des structures adaptées en réponse aux besoins sociaux non satisfaits ○ favoriser la constitution de réseaux d'entraide ○ renforcer la communication entre les différentes classes d'âge et groupes socioculturels de la société anthisnoise ○ favoriser la citoyenneté et la participation des habitants 	<p>honoraires : crédit initial : 45.000 € crédit supplémentaire : 152.088,66 € total : <u>197.088,66 €</u></p> <p>travaux : crédit initial : 275.000 € crédit supplémentaire : 1.038.924,36 € total : <u>1.313.924,36 €</u> total général : 1.511.013,02 €</p> <p>subside à solliciter : initial DGO3 : 220.000 € + 114.066,32 € soit 334.066,32 AWAP : <u>466.723,58 €</u> Province : <u>29.079,35 €</u> commune : 681.143,77 €</p>
Etats d'avancement physique du projet :			Date :	
			Désignation de l'auteur de projet :	
			29/12/2004	
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	
			22/12/2009	
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	
			30/10/2017	
			Approbation du projet par l'A.C.	
			12/11/2018 et 04/11/2021	
			Approbation du projet par le Ministre	
			13/03/2019 (et 26/01/2022)	
			Adjudication :	
			Décision d'attribution du marché	
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
			Début des travaux	
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :			Montant :	
			Montant conventionné à 100%	
			275.000 € -> 503.132,63 €	
			Montant du subside développement rural	
			220.000 € -> 334.066,32 €	
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Néant

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Sans objet (Opération de développement rural terminée, PCDR en fin de validité)

La CLDR a été fusionnée avec la CCATM en 2013.

La Commission Locale de Développement Rural n'a tenu **aucune réunion** durant l'année 2021, suite à la fusion avec la CCATM.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
1997	01/07/1997	29/01/2009	01/02/2007
Date des réunions durant l'année écoulée		Nombre de présents	
Réflexion sur l'opération de développement rural			
Propositions de projets à entreprendre			
Numéro fiche-projet			
Intitulé du projet			
Priorité du projet			
Calendrier d'exécution			

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an					
Année rapport annuel + 2 ans					
Année rapport annuel + 3 ans					

Sans objet (PCDR en fin de validité).

➤ Activités de la CLDR prévues en 2022

>Un seul projet reste à réaliser dans le cadre d'une convention-exécution DR :

- 1. Le projet d' « Aménagement des bâtiments de la Brasserie et du Château de l'Avouerie accueillant la Maison des Associations »

ANNEXE 6 : Composition de la CCATM/CLDR

CCATM/CLDR 5 août 2019 (AM du 24 juin 2019 modifiée suite au déménagement de Monsieur DELVAUX (hors commune) : remplacement par Mme DEVILLERS Léonie – (Conseil du 30 septembre 2020)

Président		Motivation / intérêts
SAAD Lydia Rue de Mont, 1A 4160 ANTHISNES		CATU, architecte, Professionnel du secteur
Effectifs	Suppléants	Motivation / intérêts
DIRICK Paul Rue Belle Vue, 34 4160 ANTHISNES	LARDINOIS Poi La Rock, 23 4160 ANTHISNES (La Rock)	Retraités Environnement Patrimoine
HARRAY René Rue Arthur Piroton, 23 4160 ANTHISNES	DE MALEINGREAU D'HEMBISE Bernard Rue de Mont, 13 4160 ANTHISNES	Environnement (biodiversité-nature) Patrimoine
LEKEUX Nicolas Rue Fecher, 16 4161 VILLERS-AUX-TOURS	WATRIN Laurent Chemin des Patars, 27 4163 TAVIER (Limont)	Architectes, Professionnels du secteur
POMA Emmanuel Rue du Baty, 6 4163 TAVIER (Berleur)	SCHROEDERS Yves Rue de l'Eglise, 14 4160 ANTHISNES (Vien)	Environnement Mobilité Patrimoine
RENSONNET Jean-Pierre Avenue de l'Abbaye, 12A 4160 ANTHISNES	DEVILLERS Léonie La Rock, 23 4160 ANTHISNES (La Rock)	Biodiversité, Environnement Patrimoine Mobilité
VAUCHEL Bernadette Chemin des Patars, 35 4163 TAVIER (Limont)	HENNICKEN Eric Rue Pirûchamps, 21 4163 TAVIER	Interdisciplinaire Cohésion sociale/Bien être des habitants, Économie, Patrimoine bâti et non bâti, Mobilité
CLOSJANS Aimé Rue des Martyrs, 23 4162 HODY	POUCET Léa Chemin des Patars, 23 4163 TAVIER	Politique - Conseil communal (PS-IC)
EVANS Michel Rue du Centre, 28 4160 ANTHISNES	DUCHESNE Jean-Luc Rue Belle Vue, 41 4160 ANTHISNES	Politique - Conseil communal (PS-IC)